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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
07.06.2019
	
ЗАТО Солнечный
	
№_133__



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПООБЪЕКТНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ- ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 Г.Г. 
В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


[bookmark: l1]Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом ЗАТО Солнечный Тверской области, Администрация ЗАТО Солнечный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2019-2020 г.г. в ЗАТО Солнечный Тверской области (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и ЖКХ  Толкавец Н.В.



И.о. Главы администрации ЗАТО Солнечный                            М.А. Рузьянова

 Приложение 
к постановлению администрации
ЗАТО Солнечный 

№ 133   от «07» июня 2019 года 


ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду 2019-2020 г.г.
в ЗАТО Солнечный Тверской области

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	материалы
	Сроки выполнения мероприятий

	
	
	Единицы измерения
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	7

	Подготовка к сезонной эксплуатации котельной

	1
	Ревизия насосного оборудования котельной (ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12;  сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС  BL50/220-18,5/2- 2 шт.;  насоса подмеса NL 150/400-55-4-12  ), подшипники
 смазка "ЦИАТИМ"
	6306
6310
6314
6209
6315
6307
6313
6311
6309
	 8
1
2
2
2
2
2
6
12
	май-июнь

	2
	Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis".
	лит.
	400 
	август

	3
	Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3. подшипники
	шт
	8 
	июнь-июль

	4
	Ревизия газового оборудования. Обслуживание и ремонт регуляторов, клапанов, замена сбросного клапана.  Приобретение зап. частей к регулятору давления газа РДГ-50Н, сбросного клапана ПСК-50Н5.
	
	 
	июль

	5
	Ревизия  горелок котлов №1, №2, №3, №4. Осмотр и ремонт амбразуры котлов. Приобретение огнеупорного раствора.
	кг
	 54
	май-июль

	6
	Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной  и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры.
	
	 
	июнь- август

	7
	Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. 
	
	
	Май- июнь

	8
	Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников , смазки Литол -24
	шт
	2
	 август

	
	
	кг
	0,2 
	

	9
	Замена засыпки в фильтрах обезжелезивания воды.
Обслуживание дозируещего насоса, управляющих клапанов станции очистки сетевой воды.
Засыпка  АC Birm
Реагент Оптион
	 



Л 250
Кг 200
	 
	 

	
	
	
	
	

	10
	Ремонт оснований дымовых труб.
Зачистка следов коррозии и восстановление антикоррозионной защиты трубы. 
Грунт эмаль                     
	 л
	 4
	 июль

	
	
	
	
	

	11
	Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду.
	 
	 
	июль

	
	
	
	
	

	12
	Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя.
	 
	 
	август

	13
	Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе.
	 
	 
	май

	ВОДОПОДГОТОВКА

	14
	Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре  управления трехходовыми клапанами. 

Замена засыпки Birm

	


г 
л
л
	


50               1
2668.5
	август-сентябрь

	15
	Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки.
 Замена ламп УФ. 
	

шт
	 

12
	август

	16
	Промывка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" .
	 
	 
	июнь-август

	17
	Подключение  насоса BL65/160-11/2 на подачу холодной воды (байпас). 
	Необходимые материалы для подключения
	 
	июнь

	18
	Ревизия циркуляционного насоса, компрессоров системы аэрации ХВ. 
	Необходимые материалы для ремонта
	 
	июнь

	19
	Скважина №9.  Ревизия запорной арматуры. Установка заслонки с электроприводом.  
Заслонка с электроприводом.
	шт.
	1
	Июль - август

	20
	Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. 
	 
	 
	август

	ТБО

	1
	 Ремонт  печи комплекса КТО-150,  осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, обслуживаниегазовых горелок. Замена тросовна грейфере. Тельферевыгрузки зольных остатков тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта. 
	
	 
	июнь-август

	2
	Замена радиального вентилятора (дымососа).
	шт
	1
	Май  - август


	Подготовка общего имущества дома  № 1

	1
	Заменить шпингалет на входной наружной двери 1 подъезда
	шт.
	1
	до 09.08.2019

	2
	Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода
	кв. м.
	0,8
	до 09.08.2019

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 01.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 01.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 09.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 4

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 23.08.2019

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 09.08.2019

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 09.08.2019

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 09.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 5

	1
	Ремонт лотков над входами в подъезды
	м.
	6
	до 01.07.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2019

	3
	Очистка водостоков
	м.
	42
	до 01.09.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 6

	1
	Восстановление оштукатуренной поверхности цоколя
	кв. м.
	2,5
	до 20.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2019

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2019

	5
	Промывка системы ГВС химическими реагентами
	
	
	до 05.07.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 8

	1
	Оштукатуривание поврежденного цоколя фасада
	кв. м.
	2
	01.08.2019

	2
	Замена рубероидного покрытия крыши крыльца 2 подъезда на оцинкованную жесть 
	кв.м.
	4
	01.08.2019

	3
	Подгонка неплотно  закрываемых двустворчатых дверей  1 подъезда, установка шпингалетов
	
	
	01.08.2019

	4
	Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда
	
	
	01.08.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2019

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2019

	8
	Замена стояка ХВС
	шт.
	1
	до 10.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 9

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	3
	до 23.08.2019

	
	Ремонт штукатурки цоколя
	М2
	3
	До 15.08.2019

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2019

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	5
	Установка циркуляционного насоса на ГВС
	шт.
	1
	до 10.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 10

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	3
	до 23.08.2019

	
	Ремонт штукатурки цоколя
	М2
	2,4
	

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2019

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	5
	Установка повысительного насоса на ГВС
	шт.
	1
	до  10.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 12

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	2
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 14

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	2
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 15

	1
	Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9
	шт.
	6
	20.08.2019

	2
	Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда
	
	
	20.08.2019

	3
	Перед входной дверью 2 подъезда сделать цементную стяжку с уклоном наружу
	кв.м.
	3
	20.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	7
	Замена стояка канализации
	шт. 
	1
	до 05.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 16

	1
	Очистка крыши от грязии листвы
	кв.м.
	16
	20.08.2019

	2
	заменить поврежденные шиферные листы
	шт.
	2
	20.08.2019

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 17

	1
	Ремонт бетонного крыльца
	шт
	1
	20.08.2019

	2
	Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда
	
	
	20.08.2019

	3
	восстановление отсутствующих элементов  ограждения крыльца 1 подъезда
	
	
	20.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	7
	Замена стояка  ХВС
	шт.
	1
	до 05.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 18

	1
	Ремонт бетонных крылец входы в подъезды
	шт
	2
	20.08.2019

	2
	Вставить стекла в наружных рамах окон подвальных помещений (5 окон)
	кв.м.
	0,75*0,4*4+
0,35*0,55=1,4
	20.08.2016

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 23.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 20

	1
	установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда
	шт.
	1
	01.08.2019

	2
	Замена  шиферных листов ( с западной стороны)
	шт.
	3
	01.08.2019

	3
	Ремонт пола тамбура (замена 2 досок)
	кв. м.
	0.76
	до 01.07.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 21

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	
	Ремонт штукатуркицоколя
	М2
	8
	

	2
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	3
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 23

	1
	вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа
	кв. м.
	0,2
	до 01.08.2019

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 24

	1
	Заделка выбоин и сколов крыльца
	кв. м.
	2,5
	до 01.08.2019

	2
	На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик
	шт.
	1
	до 01.08.2019

	3
	Подгонка неплотно закрываемой  внутренней  двери тамбура  подъезда
	
	
	до 01.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 25

	1
	вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа
	кв. м.
	0,4
	до 01.08.2019

	2
	замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны)
	шт.
	4
	до 01.08.2019

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 26

	1
	Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв.м.
	0,4*0,5*2=0,4
	до 20.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3
	до 25.08.2019

	3
	Очистка водостоков
	м.
	58
	до 01.09.2019

	4
	Ремонт петель чердачных люков
	шт.
	3
	до 01.08.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 27

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3 
	до 25.08.2019

	2
	Очистка водостоков
	м.
	58
	до 01.09.2019

	3
	Ремонт запорного устройства чердачного люка
	шт.
	1
	до о1.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 28

	1
	Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв. м.
	 1.5
	до 20.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3
	до 25.08.2019

	3
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 29

	1
	Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв.  м.
	1,8
	до 20.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3
	до 25.08.2019

	3
	Очистка водостоков
	м
	67
	до  01.08.2019

	4 
	Ремонт бетонных крылец
	шт.
	2
	до 01.09.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 30

	1
	Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв.м.
	0,9
	до 20.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3
	до 25.08.2019

	3
	Ремонт бетонных крылец
	кв. м.
	2
	до 10.06.2019

	4
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 32

	1
	Заделка щитами трех слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв. м.
	1,5
	до 20,08,2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	3
	до 25.08.2019

	3
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 33

	1
	Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях  здания с восточной и западной сторон
	кв. м.
	0,4*0,5*5=1
	до 20.08.2019

	2
	Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке   здания с западной стороны
	кв. м.
	0,6*1,5=0,9
	до 20.08.2019

	3
	Восстановление опалубки
	кв.м.
	4
	до 20.08.2019

	4
	регулировка или ремонт  доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	5
	до 25.08.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2019

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 34

	1
	Подгонка  не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	2
	Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания
	кв. м.
	0,5*0,45*3=0,7
	до 10.08.2019

	3
	регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2019

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2019

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	8
	Замена вводных автоматов в квартиры
	шт.
	
	До 01.06. 2019

	Подготовка общего имущества дома  № 35

	1
	Установить приводную пружину на входную дверь  в подвальные помещения   ( с южного торца здания )
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	6
	до 25.08.2019

	3
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м.
	12
	до 20.06.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2019

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2019

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	8
	Замена вводных автоматов в квартиры
	шт
	
	До 24.06.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 35а

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт
	2
	  До 25.08.2019

	2
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2019

	3
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	4
	Замена фикального насоса
	шт.
	1
	до 01.07.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 36

	1
	Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания
	кв. м.
	0,5*0,35=0,18
	до 10.07.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	6
	до 25.07.2019

	3
	Ремонт навеса над входом в подвальные помещения
	кв. м.
	9,5
	до 20.07.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2019

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2019

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 37

	1
	Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания.
	кв. м.
	0,9*0,7=0,63
	до 10.07.2019

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов

	шт.
	6
	до 25.08.2019

	
	Ремонт мягкой кровли
	М2
	14
	 До 20.07.19

	
	Ремонт  кирпичной кладки  вытяжных труб
	М2
	0,5
	

	3
	Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит)
	кв. м.
	31
	до 20.06.2019

	4
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м.
	16
	до 20.06.2019

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2019

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2019

	7
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2019

	8
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	До 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 38

	1
	Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда
	шт.
	2
	до 10.07.2019

	2
	Установка пружин на входные двери
	шт.
	2
	до 01.08.2019

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2019

	5
	Замена воздушного крана системы отопления
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 39

	1
	Ремнт штукатурки крылец
	М2
	5.8
	до 10.08.2019

	2
	В наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты
	
	
	до 10.07.2019

	3
	Установка пружин на входные двери подъездов
	шт.
	2
	до 01.08.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	До 25.08.2019

	Подготовка общего имущества дома  № 40

	1
	На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты
	шт.
	4
	до 10.07.2019

	2
	На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину
	
	
	до 10.07.2019

	3
	Заделка щитами  4 слуховых окон подвальных помещений
	
	
	до 10.07.2019

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2019

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2019

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2019
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