Приложение 

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный 

№ 89   от 09.04. 2018 года 

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду2018-2019 г.г.
в ЗАТО Солнечный Тверской области
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	материалы
	Сроки выполнения мероприятий

	
	
	Единицы измерения
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	7

	Подготовка к сезонной эксплуатации котельной

	1
	Ревизия насосного оборудования котельной(ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12;  сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС  BL50/220-18,5/2- 2 шт.;  насоса подмеса NL 150/400-55-4-12  ), приобретение смазки "ЦИАТИМ"
	кг
	0,5 
	май-август

	2
	Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis".
	лит.
	280 
	август-сентябрь

	3
	Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3,№4. подшипник  №6306
	шт
	8
	июнь-июль

	6
	Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной  и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры.
	
	 
	июнь-сентябрь

	7
	Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. 
	
	
	июль-октябрь

	8
	Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников 6208, смазки Литол -24
	шт
	2
	 август

	
	
	кг
	0,2 
	

	9
	Обслуживание станции дозирования комплексоната в систему ГВС
	
	
	июль

	10
	Ремонт оснований дымовых труб Зачистка следов коррозии и восстановление антикорозионной защиты ствола трубы.
	
	
	

	11
	Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду.
	
	
	июль

	
	
	
	
	

	12
	Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя.
	
	 
	август-сентябрь

	13
	Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе.
	 
	 
	май

	ВОДОПОДГОТОВКА

	14
	Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами. 
	г 
л
	50               1
	август-сентябрь

	15
	Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки. Замена ламп. Приобретение запорной арматуры
	
	
	июнь

	16
	Поверка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" №816704, №809229.
	
	
	июнь-август

	17
	Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. 
	
	
	август

	ТБО

	1
	 Ремонт пода печи комплекса КТО-150,  осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта.
	
	 
	июнь-август

	МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный

	1
	Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка)
	шт
	2
	май-июль

	МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный

	1
	Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка)
	шт
	1
	май-июль

	МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный

	1
	Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка)
	шт
	3
	май-июль

	2
	Замена дверей и люков в помещении бассейн
	
	
	июнь-июль

	3
	Замена оконных блоков (спортзал)
	
	
	июнь-июль

	МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

	1
	Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка)
	шт
	3
	май-июль

	2
	Проведение сантехнических работ по ремонту системы отопления
	
	
	июнь-10 августа

	Подготовка общего имущества дома  № 1

	1
	Ремонт запорных устройств входных дверей (шпингалет)
	шт.
	1
	до 15.08.2018

	2
	Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода
	кв. м.
	0,8
	до 10.08.2018

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 01.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 01.08.2018

	5
	Замена и перенос насоса на отопление 

Насос Wilo
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	6. 
	Уборка в тепловом пульте
	
	
	До 25. 09.2018

	7
	Замена насоса циркуляции системы отопления
	шт
	1
	Май 2018

	8
	Замена теплоизляции
	м
	15
	Май 2018

	Подготовка общего имущества дома  № 4

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2018

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2018

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 5

	1
	Замена наружных водостоков
	м.
	45
	до 01.07.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2018

	3
	Очистка водостоков
	м.
	45
	до 01.09.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 6

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2018

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2018

	5
	Промывка системы ГВС химическими реагентами
	
	
	до 05.07.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 8

	1
	Ремонт шиферной кровли
	кв. м.
	14
	01.08.2018

	2
	Подгонка неплотно  закрываемых двустворчатых дверей  1 подъезда, установка шпингалетов
	
	
	01.08.2018

	3
	Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда
	
	
	01.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 9

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	3
	до 25.08.2018

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2018

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 10

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	3
	до 25.08.2018

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	6
	до 10.08.2018

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 12

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	3
	Ремонт кровли (замена шиферных листов)
	шт
	8
	До 01.08.2018

	4
	Ремонт крыльца
	шт
	1
	До 01.09.2018

	5
	Очистка шиферной кровли от грязи
	М. кв
	10
	До 01.09.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 14

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	3
	Ремонт кровли (замена шиферных листов)
	шт
	8
	До 01.08.2018

	4
	Очистка шиферной кровли от грязи
	М кв.
	5
	До 01.09.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 15

	1
	Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9
	шт.
	6
	20.08.2018


	2
	Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда
	
	
	20.08.2016

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2018

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 16

	1
	Вставить  стекло в наружной раме окна лестничной клетки 2 этажа 1 подъезда
	кв.м.
	0,4*0,5=0,2
	20.08.2018

	2
	Заменить поврежденные шиферные листы
	шт.
	3
	20.08.2018

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2018

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	6
	Замена приводной пружины наружной двери в подъезде №1
	
	
	

	Подготовка общего имущества дома  № 17

	1
	Замена приводных пружин на входных дверях в подъезды
	шт
	2
	20.08.2018

	2
	Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда
	
	
	20.08.2018

	3
	восстановление отсутствующих элементов  ограждения крыльца 1 подъезда
	
	
	20.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 18

	1
	Ремонт козырьков над выходами в в подъездами
	шт
	2
	20.08.2018

	2
	Ремонткровли 2 листа шифера
	Шт.
	2
	20.08.2018

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	4
	до 10.08.2018

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 20

	1
	установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда
	шт.
	1
	01.08.2018

	2
	Замена  шиферных листов ( с западной стороны)
	шт.
	3
	01.08.2018

	3
	Ремонт пола тамбура (замена 2 досок)
	кв. м.
	0.76
	до 01.07.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	6
	Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления

Заслонка ДУ 50 

Шпилька м 14 

Гайка м 14

Кислород 

Электроды

Диск отрезной
	Шт

Шт

Шт

Балон

Кг

шт
	2

1

8

1

2.5

1
	

	Подготовка общего имущества дома  № 21

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	3
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	4
	Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления

Заслонка ДУ 50 

Шпилька м 14 

Гайка м 14

Кислород 

Электроды

Диск отрезной
	Шт

Шт

Шт

Балон

Кг

шт
	2

1

8

1

2.5

1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 23

	1
	вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа
	кв. м.
	0,2
	до 01.08.2018

	2
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	3
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	4
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	5
	Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления

Заслонка ДУ 50 

Шпилька м 14 

Гайка м 14

Кислород 

Электроды

Диск отрезной
	Шт

Шт

Шт

Балон

Кг

шт
	2

1

8

1

2.5

1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 24

	1
	Заделка выбоин и сколов крыльца
	кв. м.
	3,1
	до 01.08.2018

	2
	На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик
	шт.
	1
	до 01.08.2018

	3
	Подгонка неплотно закрываемой  внутренней  двери тамбура  подъезда
	
	
	до 01.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	7
	Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления

Заслонка ДУ 50 

Шпилька м 14 

Гайка м 14

Кислород 

Электроды

Диск отрезной
	Шт

Шт

Шт

Балон

Кг

шт
	2

1

8

1

2.5

1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 25

	1
	вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа
	кв. м.
	0,4
	до 01.08.2018

	2
	замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны)
	шт.
	4
	до 01.08.2018

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 26

	1
	Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв.м.
	0,4*0,5*2=0,4
	до 20.08.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3
	до 25.08.2018

	3
	Очистка водостоков
	м.
	58
	до 01.09.2018

	4
	Ремонт петель чердачных люков
	шт.
	3
	до 01.08.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	7
	Частичная замена теплоизоляции на системах ГВС и отопления

Энергофлекс
	метр
	100
	

	Подготовка общего имущества дома  № 27

	1
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3 
	до 25.08.2018

	2
	Очистка водостоков
	м.
	58
	до 01.09.2018

	3
	Ремонт запорного устройства чердачного люка
	шт.
	1
	до о1.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 28

	1
	Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв. м.
	0,4*0,5*2=0,4
	до 20.08.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3
	до 25.08.2018

	3
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 28

	1
	Заделка щитами двух слуховых окон вподвальных помещениях  здани8
	кв.  м.
	0,4*0,5*3=0,6
	до 20.08.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3
	до 25.08.2018

	3
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2018

	4
	Замена петель чердачных люков
	шт.
	2
	до  01.08.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 30

	1
	Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв.м.
	0,4*0,5*3=0,6
	до 20.08.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3
	до 25.08.2018

	3
	Ремонт отмостки
	кв. м.
	2
	до 10.06.2018

	4
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 32

	1
	Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях  здания
	кв. м.
	0,4*0,5*4=0,8
	до 20,08,2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	3
	до 25.08.2018

	3
	Очистка водостоков
	м.
	67
	до 01.09.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 33

	1
	Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях  здания с восточной и западной сторон
	кв. м.
	0,4*0,5*5=1
	до 20.08.2018

	2
	Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке   здания с западной стороны
	кв. м.
	0,6*1,5=0,9
	до 20.08.2018

	3
	Восстановление опалубки
	кв.м.
	4
	до 20.08.2018

	4
	регулировка или ремонт  доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	6
	до 25.08.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2018

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 34

	1
	Подгонка  не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания
	кв. м.
	0,5*0,45*3=0,7
	до 10.08.2018

	3
	регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	2
	до 25.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2018

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2018

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	8
	Промывка системы ГВС хим реагентами

DIXISLUX
	литр
	330
	до 01.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 35

	1
	Установить приводную пружину на входную дверь  в подвальные помещения   ( с южного торца здания )
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	6
	до 25.08.2018

	3
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м.
	12
	до 20.06.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2018

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2018

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 35а

	1
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	2
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2018

	3
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	4
	Замена фикального насоса
	шт.
	1
	до 01.07.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 36

	1
	Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания
	кв. м.
	0,5*0,35=0,18
	до 10.07.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов
	шт.
	6
	до 25.06.2018

	3
	Ремонт навеса над входом в подвальные помещения
	кв. м.
	9,5
	до 20.07.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2018

	6
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2018

	7
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 37

	1
	Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания.
	кв. м.
	0,9*0,7=0,63
	до 10.07.2018

	2
	Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов


	шт.
	6
	до 25.08.2018

	3
	Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит)
	кв. м.
	31
	до 20.06.2018

	4
	Ремонт мягкой кровли
	кв. м.
	16
	до 20.06.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	2
	до 10.08.2018

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	30
	до 10.08.2018

	7
	Врезка резьб под промывку отопительной системы
	
	
	до 01.08.2018

	8
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	До 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 38

	1
	Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда
	шт.
	2
	до 10.07.2018

	2
	Установка пружин на входные двери
	шт.
	2
	до 01.08.2018

	3
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	4
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2018

	5
	Замена воздушного крана системы отопления
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 39

	1
	Установить приводную пружину на внутренней двери тамбура 1 подъезда
	шт.
	1
	до 10.07.2018

	2
	Вставить стекло во внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда
	кв. м.
	0,5*0,5= 0,25
	до 10.07.2018

	3
	Установка пружин на входные двери подъездов
	шт.
	2
	до 01.08.2018

	4
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	5
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2018

	6
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	До 25.08.2018

	Подготовка общего имущества дома  № 40

	1
	На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты
	шт.
	4
	до 10.07.2018

	2
	На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину
	
	
	до 10.07.2018

	3
	Заделка щитами  4 слуховых окон подвальных помещений
	кв. м.
	(0,5*0.2)*4=

0,4
	до 10.07.2018

	4
	Установка пружин на входные двери подъездов
	шт.
	2
	до 01.08.2018

	5
	Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей  предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	6
	Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках
	шт.
	10
	до 10.08.2018

	7
	Сварка, перепайка стояка ГВС
	
	
	до 10.08.2018

	8
	Установка циркуляционного насоса на ГВС
	шт.
	1
	до 10.08.2018

	9
	Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением
	
	
	до 25.08.2018


